

# 臺北市文山區志清國民小學

## 校園開學後工程進行之因應措施

親愛的家長您好:

本校暑假工程-112年度校舍屋頂防水統包工程，工地範圍為中棟大樓屋頂，工程預定完工期程為112年9月8日，因暑假期間下雨頻繁，未能於預定完工期提前完工，爰開學後工程將持續進行，目前工程施工項目僅餘綠屋頂器材復歸及中棟大樓三樓頂樓部分教室、走廊、廁所天花板油漆工程(規劃於非上課時段及假日施作)，學校已極力督促廠商於預定完工期內完成。

因本案工程施工範圍為中棟大樓屋頂，較無影響上課時段學生使用空間，學校也會規定廠商做好安全阻隔及安全防護，並積極要求廠商做好品質監督，除利用學校開學前備課日轉達全校教師外，也會在開學日透過廣播等措施來提醒小朋友禁止在施工圍籬附近遊玩，進而做好師生的安全防護，讓工程能有好品質並儘速完工，建置優質的學習環境來嘉惠師生，敬請家長諒解並放心！

志清國小敬上 112.08.23

校舍施工平面圖說明:黃色區域為施工區域

